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 (  25 / 7رقـــم )  

 م 2025/  9   / 16هـ  ـــ  1447/ 3 / 24

 م 2025/ 9  / 16ـــ   هـ 1447/ 3 / 24 ق :المواف  الثلاثاء من يوم صباحاً التاسعة ة نه في تمــام الساعإ  

 تم عقد  اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الأهلية ببالشهم  وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة

 الأستاذ / غرم الله سعيّد درويش

 وعضوية كلًا من :

 عضو خلف حامد محمد آل سالم 2 نائب الرئيس عثمان أحمد حامد الفقيه 1

 عضو مسفر سعيد حسين آل حسين  4 عضو عبدالله الزياديسعيد علي  3

 عضو محمد عبدالله دخيل الله  6 عضو علي محمد سعيد حسين 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مناقشة وضع المبنى التجاري السكني وما وصل إليه والملاءة المالية للجمعية 1

 والتشطيب . الحلول العملية الممكنة التي يمكن الوصول إليها لاستكمال البناء 2

 . الحلول التمويلية لاستكمال المبنى 3

 الدعم من صندوق دعم الجمعيات 4
 

 

 
 

 

 نتائج الاجتماع والتوصيات •

بعد الاطلاع على كل الجهود السابقة لدعم استكمال المبنى والتي نتج عنها عدم قدرة الجمعية في الوقت 

  للوقت وتقليل التكاليف قرر المجلس ما يلي ، واستثماراً على إكمال وتشطيب المبنى الحالي أو المستقبل القريب

1 
الاكتفاء بما تم إنشاؤه واستكمال تشطيبه وهو ) بدروم + الدور الأرضي + الدور الأول + الدور الثاني  ( 

 ليصبح المبنى بدروم + ثلاثة أدوار

 تحديث العقد المبرم مع شركة الشاطي للمقاولات ليتوافق مع القرار . 2

 تحديث دراسة الجدوى لتتوافق مع القرار . 3

 تحديث العقد المبرم مع مكتب دار مكة الهندسي ليتوافق مع القرار . 4

 ل ا دول الأعمــــــــــــ ـج
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 (  25 / 7رقـــم )  

 م 2025/  9   / 16هـ  ـــ  1447/ 3 / 24

 إكمال المباني للأدوار الحالية ليتم الانتهاء من الإنشاءات  ) العظم ( تماما . 5

 الرفع بطلب قرض من بنك التنمية الاجتماعية لتشطيب المبنى . 6

7 
مصادر الإيراد ( من صندوق دعم الجمعيات ، واستكمال  توليدتقديم طلب منحة )  وافق المجلس على

  لب ذلك .حال طُ تيةنسبة المساهمة الذا بتحملار مع الإقرمتطلباتهم من قبل إدارة المشاريع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأقفـل المحضـــر في تمـام الساعــــة  )الحادية عشرة والنصف   صباحاً

 


